Babyconnect Roadmap 2019 - 2022

Versie 0.5 22-januari-2019

Inventarisatie en onderzoek 2015-17

Proof of concept 2016-17

Doelen Informatieberaad

1. Medicatieveiligheid
2. Patiënt centraal
3. Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling
4. Eenmalig vastleggen van gegevens

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Overzicht implementatie levels

- Gebruikersgroepen incl feedback systeem
- Framework
- Functioneel ontwerp
- Functioneel ontwerp
- Roadmap
- Level 1: basis integraal dossier geboortezorg
- Level 2: uitbreiding en aansluiting met aanpalende sectoren
- Level 3: doorontwikkeling naar workflow- en kwaliteitsmanagement
- Level 4 optimalisatie, aansluiting zorgbreed
- Innovatie en beheercyclus

Fasering en tijdsplanning regio's

Fase 1
- Opstellen plannen van aanpak
- Sprint / Pilots level 1
- Pilots level 2
- Pilots level 3
- Pilots level 4

Fase 2
- Juridische samenwerking per cluster

Fase 3A
- Aanvullende Fit Gap analyse
- Voorbereiden Opleiding
- Opleidingen
- Opleidingen

Fase 3B
- Subsidie aanvraag 1
- Implementatie tranche 1

Fase 4
- Subsidie aanvraag 2
- Implementatie tranche 2
- Subsidie aanvraag 3
- Implementatie tranche 3

Fase 5
- Subsidie aanvraag 4
- Implementatie tranche 4
- Borging landelijke interoperabiliteit

Organisatorische aspecten en aansluiting met andere programma's

- Synchronisatie parallelle programma's
- Uitkomstgerichte zorg – Samen beslissen
- Uitkomstgerichte zorg – Samen beslissen (ReproQ / ICHOM / etc.)
- GTS / OTV
- GTS / OTV
- PGO
- PGO
- Eenheid van taal
- Eenheid van taal
- Community of data experts
- Kansrijke Start
- Informatie en communicatie
- Subsidie aanvraag pilots
- Borging Financiering
- Rapportage en verantwoording + bijstelling roadmap
- Borging Financiering
- Aanvullende fit/Gap analyse
- Aanvullende fit/Gap analyse
- Kwartier maken
- Inrichting programma bureau
- Inkoopondersteuning en landelijke inkoop
- Inkoopondersteuning en landelijke inkoop
- Afspraken met leveranciers
- Afspraken met leveranciers
- Inrichten Babyconnect binnen PGO
- Inrichten Babyconnect binnen PGO
- Inrichten toetsing en toezicht Cybersecurity geboortezorg
- Inrichten toetsing en toezicht Functionele en technische betrouwbaarheid en kwaliteit
- Inrichten toetsing en toezicht gebruiksvriendelijkheid
- Tussen evaluaties
- Eind evaluatie