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Proeftuinen in een notendop

• Waarom/Waartoe
» Het creëren van die kennis en technologie die nodig is voor de start van 

de (technische) implementatie van de gegevensuitwisseling in de 
geboortezorg 

• Hoe
» Landelijke ontwikkeling afsprakenstelsel

» Landelijke ontwikkeling technologie

• Wat
» Expertgroep & redactie Afsprakenstelsel

»Werkgroep ABCDE



Ontwikkeling en beproeving technologie ABCDE
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Afsprakenstelsel



Afsprakenstelsel

• Doel: Creëren van de afspraken die nodig zijn om te 
komen tot gegevensuitwisseling in de geboortezorg

• Deliverable: Release Afsprakenstelsel 1.0 op 1 juli 2020

• Publicatie in een online kennisbank vergelijkbaar met 
afsprakenstelsel.medmij.nl



Proces afsprakenstelsel

• Welke rol zien jullie voor de RSO’s in dit proces?



Samenstelling gremia afsprakenstelsel

• Expertgroep

• Architecten

• CMIO

• Eindredacteur afsprakenstelsel

• Ondersteuning

• Redactie

• Eindredacteur

• Redactieleden



Werkgroep ABCDE



Werkgroep ABCDE

• Doel: Ontwikkeling technologie zodat deze kan 
worden toegepast in een technische implementatie. 

• De werkgroep verzorgt Ontwikkeling en Test (OT), 
regio’s verzorgen Acceptatie en Productie (AP)

• Landelijke testomgeving Interoplab



Plateauplanning werkgroep ABCDE

Plateau 0:

Plateau 1:
Voor elke module (ABCDE) 
zijn meerdere 
technologische oplossingen 
beschikbaar
• Exclusief DVZA en Mitz
• “FHIR tenzij”
• C: FHIR
• Prio1 en prio2

Plateau 2:
De technische oplossingen 
voor de modules zijn aan 
elkaar gekoppeld
• Landelijke 

testomgeving 
beschikbaar

• ‘Keten’-tests succesvol 
uitgevoerd

• Inclusief SSO
• “FHIR tenzij”
• C:  FHIR en XDS
• Prio1 en prio2
• Exclusief DVZA en Mitz

Plateau 3:
Authenticatie en DVZA aan 
het ABCDE-netwerk 
gekoppeld
• Zorgverlener-

authenticatie (UZI, 2FA, 
…)

• Patiënt-authenticatie
• DVZA toegevoegd 
• “FHIR tenzij”
• C:  FHIR en XDS
• Prio1 en prio2

Plateau 4:
Autorisatie op basis van 
toestemmingen gekoppeld 
aan ABCDE-netwerk
• Koppeling met Mitz
• “FHIR tenzij”
• Prio1 en prio2

Feb 2020 Mrt 2020 mrt/apr 2020 Mei/juni 2020 Juni-juli 2020

Output
• Scherm o.b.v

testcliënten

Output
• Scherm o.b.v. 

Testcliënten
• PGO o.b.v testcliënten

Output
• Scherm o.b.v. 

Testcliënten
• PGO o.b.v testcliënten



Samenstelling werkgroep ABCDE

• Leveranciers (A-B-C-D-E), DVZA, informatie-
expert, FHIR-experts, begeleiders interoplab, 
manager R&D Babyconnect, projectondersteuner, 
scrummaster



Resumé

• Hard aan het werk om voor 1 juli die kennis en 
technologie te ontwikkelen die nodig is voor de start van 
de (technische) implementatie van de 
gegevensuitwisseling in de geboortezorg 

• Technologie wordt gereed gemaakt voor acceptatie door 
‘regio’

• Kennis wordt in de vorm van afsprakenstelel opgeleverd 
als online kennisbank

• Rol van RSO’s bij afsprakenstelsel…
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